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መመሪያ ቁጥር ፴፬/፪ሺ፲፫ ዓ.ም 

የኮንስትራክሽን ኦዱት መመሪያ 

  የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪውን ፖሉሲና ስትራተጂ 

ተጣጥመው እንዱቀረጹ፣ ሇታሇመው ግብ በታቀደትና 

በህጉ መሰረት እንዱገነቡ እና በዱዛይኑ መሰረት 

ሇተተሇመው የመሰረተ ሌማቱ እዴሜ እንዱያገሇግለ 

በተጨማሪም ሇኢንደስትሪው ሌማት ምርታማነትና 

ሁሇንተናዊ ትራንስፍርሜሽን በሀገራችንም ሆነ በዓሇም 

አቀፌ ዯረጃ ምርጥ ተሞክሮዎችንና ቴክኖልጂዎችን 

በመሇየት ቀጣይነት ያሇው እዴገት እንዱመጣ እና በስራ 

ወሰናቸው፣ በጥራት ዯረጃቸው፣ በመጠናቀቂያ ጊዜያቸውና 

በተመዯበሊቸው በጀት እንዱከናወኑ ሇማስቻሌ የከተማ 

ሌማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር መ/ቤት በአዋጅ ቁጥር 

፩ሺ፺፯/፪ሺ፲፩ ዓ.ም አንቀጽ ፲ (፩(ሐ)) እና ፳፪/አ እና 

በአዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፲/፪ሺ፲፪ ዓ.ም. አንቀጽ ፳(፫) 

በተሰጠው ስሌጣን መሰረት ይህን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡  

ክፌሌ አንዴ፤  

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

፩. አጭር ርዕስ 

  ይህ መመሪያ “የኮንስትራክሽን ኦዱት መመሪያ 

፴፬/፪ሺ፲፫ ዓ.ም” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

፪. ትርጓሜ 

 የቃለ አገባብ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር 

በዚህ መመሪያ ውስጥ፡-    

  ፩) “ኮንስትራክሽን” ማሇት ከመሬት በታችና በሊይ 

የሚከናወኑ የመሠረተ ሌማቶችን በዕቃዎች በአገሌግልቶች 

እና በግንባታ ስራዎች ጥምርታ ህንጻዎች መንገድች 

Directive No. 34/2013 

Construction Audit Directive 

Ministry of urban development and construction 

hereby issued this directive as per the power 

vested to it under the proclamation Number 

1097/2018 article 22/A and proclamation 

Number 1210/2020 article 20(3) to ensure that 

construction projects adapt to the construction 

industry policies and strategies, Infrastructures 

are designed to achieve the intended goals and 

laws in accordance with the design, as well as to 

ensure the productivity and transformation of 

industrial and technological development in our 

country and internationally identifying the best 

experiences and technologies in order to insure 

Continous growth, to enable them being carried 

out according to their project scope, quality 

standard, completion time and the budget 

allocation.  

Part One:  

 General conditions 

1. Short title 

This directive might be cited as the Construction 

Audit Directive No. 34/2020. 

2. Definition 

Unless otherwise indicated in this term:  

1) “Construction” means an act includes the 

creation, expansion, assembly, repair, 

renovation, upgrading, excavation, demolition 



ፖርቶች የውሃ መሰረተ ሌማትና የመሳሰለ ንብረቶችን 

የማፌራት፣ የማስፊፊት፣ የመገጣጠም፣ የጥገና፣ 

የዕዴሳት፣ የማሻሻሌ፣ የቁፊሮ፣ የማወሊሇቅ እና የማፌረስ 

ሥራዎችን የሚያካትት ተግባር ነው፡፡  

፪) “ፖሉሲ” ማሇት የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ 

ሌማት ፖሉሲ ነው፣ 

፫) “ስታንዲርድች” ማሇት በኮንስትራክሽን ግንባታ 

ፕሮጀክቶች ስራ ሊይ እንዱውለ በሀገራችን የተዘጋጁ እና 

ሀገራችን የተቀበሇቻቸው ዓሇም አቀፌ የቴክኒክ ሰነድች 

ናቸው፡፡ 

፬) “የኮንስትራክሽን ኦዱት” ማሇት የኮንስትራክሽን 

ኢንደስትሪው ሬጉሊቶሪ ህጎችና አቅም ግንባታ ማእቀፍች 

በተገቢው ዯረጃ መተግበራቸውንና የሚጠበቅባቸውን 

ውጤት ማስገኘታቸውን እንዱሁም የኮንስትራክሽን 

ፕሮጀክቶች በአግባቡ እንዱቀረጹ፣ ሇተፇሇገው አሊማ 

እንዱገነቡና ሇዱዛይን እዴሜያቸው ያህሌ እንዱያገሇግለ 

አግባብነት ያሊቸውን የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪው ፖሉሲ 

ስትራቴጂና የማስፇፀሚያ ሕጎች፣ ኮድች፣ ስታንዲርድችና 

ዯረጃዎች ተከትል በስራው ወሰን፣ በሚጠበቅበት የጥራት 

ዯረጃ፣ በታቀዯሇት ጊዜና በጀት እየተሰራ ስሇመሆኑ ሙያዊ 

ፌተሻ በማዴረግና ማሻሻያ ግብዓት በመስጠት በቀጣይነት 

ምርታማነቱ፣ ተወዲዲሪነቱንና ዘመናዊነቱ እንዱያዴግና 

ብክነት እንዱቀንስ የሚዯረግበት እንዱሁም የተሻለ 

አፇፃፀሞች እንዱስፊፈ ሇማዴረግ ሰነዴ የሚሰነዴበት ሂዯት 

ነው፡፡ 

፭) የውስጥ ኦዱተር ማሇት የኮንስትራክሽን ግንባታ ባሇቤት 

በሆነው የመንግስት ተቋም ውስጥ የኮንስትራክሽን ኦዱት 

እንዱያዯርግ የተሰየመ አካሌ ማሇት ነው፡፡ 

፮) የውጪ ኦዱተር ማሇት የኮንስትራክሽን ኦዱት 

ሇማዴረግ ፌቃዴ የተሰጠው ተቋም ማሇት ነው፡፡ 

፯) “የሚኒስትር መስርያ ቤቱ የኮንስትራክሽን ኦዱተር” 

ማሇት በኮንስትራክሽን ኢንዯስትሪው ያሇውን የፖሉሲ 

አፇጻጸም፣የግንባታ ህግጋት አፇጻጸምን በመፇተሽ እና 

የግንባታ የፉትዮሽና ኋሌዮሽ ግብዓትና ውጤት ሳይንሳዊ 

and demolition work of the sub structure and 

super structure of infrastructures by goods, 

services and construction works unified 

buildings, roads, ports, water infrastructure and 

the like. 

2) "Policy" means Ethiopian Construction 

Industry development policy. 

3)  “Standards” are domestic and 

international technical documents prepared and 

received by our country for use in construction 

projects. 

4) “Construction Audit” means that the 

construction industry regulatory laws and 

capacity building frameworks have been 

properly implemented and brought expected 

results, and that construction projects have 

been properly designed, constructed for the 

intended purpose and serves for the design age, 

according tothe construction industry policy, 

strategy and execution laws, codes, standards 

and levels, It is a documentation process that 

will continue to increase productivity, 

competitiveness and modernization and reduce 

waste, to expand the better performances in the 

scope of the work, the expected quality 

standard, the intended time and budget 

undertaking professional verification on 

whether the above are worked on and giving 

improvement inputs. 

5) “Internal Auditor” is an auditor 

entitled by the owner of the government 

construction project within the project to 

conduct a construction audit.  

6) “External Auditor” is an auditor 

given licence to conduct a construction audit.  

7) "Construction Auditor of the 

Ministry" is an auditor that conducts 

scientific studies implementation of the 

construction industry policy, investigates the 



ጥናት የሚያዯርግ፣ ሃገራዊ ፊይዲ ባሊቸው፣ በሕብረተሰብ 

ጥያቄ እና ቅሬታ የሚነሳባቸውን የኮንስትራክሽን 

ፕሮጀክቶች እና ኦዱት ውጤቶች ኦዱት የሚያዯርግ 

ኦዱተር ማሇት ነው፡፡ 

፰) “የመንግስት ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት” ማሇት 

በመንግስት ሙለ በሙለ ወይም በከፉሌ በጀት መዴቦ 

በባሇቤትነት የሚያስገነባቸው ወይም በህዝብና በመንግስት 

የጋራ ተሳትፍ የሚካሄደ የግንባታ ፕሮጀክቶች ናቸው፡፡ 

፱) “ብክነት” ማሇት በጥራት በተቀባይነትና በምርታማነት 

ረገዴ በኮንስትራክሽን ኢንደስትሪውና ፕሮጀክቶች ሊይ 

ከሚጠበቅባቸው መመዘኛዎች በታች የሚያጋጥም አናሳ 

ውጤታማነት ማሇት ነው፡፡ 

፲) “የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ ኦዱተር ወይም ፕሮጀክት 

ኦዱተር” ማሇት እንዯአግባቡ የውስጥ፣ የውጭና 

የኢንደስትሪው የሚሌ ቅጥያ የሚኖረው ሲሆን 

የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች ከቅዴመ ግንባታ ሂዯታቸው 

ጀምሮ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፬) ስር የተዘረዘሩትን 

ተግባራት የሚያከናውን አካሌ ነው፡፡ 

፲፩) “የኮንስትራክሽን ፕሮጀክት” ማሇት አንዴን ውጤት 

ወይም አገሌግልት ሇማግኘት እውቀት፣ ሙያ፣ 

መሳርያዎችና ቴክኒኮች እንዯ ግብአት በመጠቀም ሇተወሰነ 

ጊዜ የሚፇፀም ማንኛውም የኮንስትራክሽን ስራ ነው፣  

፲፪) መምረጥ  ማሇት አንዴን የኮንስትራክሽን ኦዱት 

የሚዯረግን ፕሮጀክት ሇኦዱት ስራ በናሙና በጥቆማና 

በጥያቄ መሰረት መሇየትና መምረጥ ነው፡፡  

፲፫) ማቀዴ ማሇት አንዴን ፕሮጀክት የኮንስትራክሽን ኦዱት 

ሇማዴረግ ሇኦዱት ስራ የሚያስፇሌገውን የሰው ኃይሌ፣ 

የፊይናንስ እና የቁሳቁስ ግብዓቶችን በመጠቀም ተጀምሮ 

እስከሚጠናቀቅ ያሇውን የኦዱቱን ሂዯት የሚመራበት 

የሥራ መርሃግብር ነው፡፡  

፲፬) “ሚኒስቴር” ማሇት የከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን 

ሚኒስቴር ነው፣ 

፲፭)  “የሚኒስትር መስርያ ቤቱ የኮንስትራክሽን ኦዱት 

የሥራ ክፌሌ” ማሇት በኮንስትራክሽን ኢንዯስትሪው 

implementation of the construction laws, 

Studies scientifically the inputs and outputs 

of the before and after construction, audits 

construction projects that are of National 

interest, identified by the Ministry, interest of 

the Public and construction projects and audit 

results with complaints. 

8) "Government Construction Project" 

means construction projects that are fully or 

partially funded by the government or owned 

by the public and the government. 

9) “Waste” means low efficiency in 

terms of quality, acceptability and 

productivity in the construction industry and 

projects. 

10) “Construction Industry/Project 

Auditor” has the suffix internal, external and 

industrial according to its context and from 

the pre-construction process of construction 

projects it conducts each activity by this 

Article sub Article 4.  

11) "Construction project" means any 

construction work that is carried out for a 

certain period of time, using knowledge, 

skills, tools and techniques as an input to 

obtain a product or service. 

12) "Selecting" means identifying and 

choosing construction projects for 

construction audit by request, suggestion and 

sampling. 

13) "Planning" is the process of 

conducting the audit process from start to 

finish using the manpower, financial and 

material resources required for the audit of a 

project. 

14) "Ministry" means the Ministry of 

Urban Development and Construction; 

15) "Ministry’s Construction Audit 

Department" means the construction audit 

department under the Ministry conducts 

scientific studies implementation of the 

construction industry policy, implementation 



ያሇውን የፖሉሲ አፇጻጸም፣የግንባታ ህግጋት አፇጻጸምን 

በመፇተሽ እና የግንባታ የፉትዮሽና ኋሌዮሽ ግብዓትና 

ውጤት ሳይንሳዊ ጥናት የሚያዯርግ፣ ሃገራዊ ፊይዲ 

ባሊቸው፣ በሕብረተሰብ ጥያቄ እና ቅሬታ የሚነሳባቸውን 

የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች እና ኦዱት ውጤቶች ኦዱት 

የሚያዯርግ የተዯራጀ የሥራ ክፌሌ ነው፡፡ 

፲፮) “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ወይም በህግ የሰውነት 

መብት የተሰጠው ማንኛውም አካሌ ነው፡፡ 

፲፯)በወንዴ ፆታ የተገሇፀው ሇሴት ፆታም ተፇፃሚ 

ይሆናሌ፡፡ 

፲፰) በነጠሊ ወይም በብዙ የተገሇፀው እንዯየአግባቡ 

ይተረጎማሌ። 

፫. የተፇጻሚነት ወሰን 

ይህ መመሪያ፡- 

፩) በፋዳራሌ መንግስት ወይም በፋዳራሌና በክሌሌ 

መንግስታት በጋራ በጀት በሚገነቡ 

የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች፤ 

፪) በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የፋዳራሌ መንግስት 

ዴጋፌ ያሊቸው የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች፤ 

፫) ከመንግስት የንግዴና የሌማት ባንኮች በሚገኙ 

ብዴሮች በሚገነቡ የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች፤ 

እና  

፬) በኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ ተወዲዲሪነትና እዴገት 

ሊይ ተጽእኖ በሚፇጥሩ የአሰራር ስርዓቶች ሊይ 

ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

፬. የመመሪያው ዓሊማዎች 

   ፩) ጥቅሌ ዓሊማ 

ሀ) የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪው የተሰጡትን 

ተሌዕኮዎች ሇመፇጸም የተቀረጹ ፖሉሲዎች፣ 

ስትራቴጂዎችና የታሇሙ ግቦች ሇማሳካት 

የተዘጋጁ የአቅም ግንባታ ፕሮግራሞችና 

ፕሮጀክቶች፤ የሬጉሊቶሪ ተግባራት፣በመንግስት 

of the construction laws, Studies 

scientifically the inputs and outputs of the 

before and after construction, audits 

construction projects that are of National 

interest, identified by the Ministry, interest of 

the Public and construction projects and audit 

results with complaints.. 

16) "Person" means any person who has 

been granted a natural or juridical right. 

17) Any expression in the masculine 

gender includes the feminine. 

18) What is expressed in singular or plural 

is interpreted accordingly. 

3. Scope of Application 

This directive applies to the following: 

1. Construction projects to be jointly funded 

by the Federal Government or the Federal 

and State Governments, or 

2. Construction projects directly or indirectly 

supported by the Federal Government, or 

3. Construction projects to be built with loans 

from the Government Commercial and 

Development Banks, or 

4. Systems that affect the competitiveness and 

growth of the construction industry. 

4. Construction Audit Objectives 

1) General Objectives 

a) Recommend to the Ministry auditing 

whether the capacity building programs and 

projects designed to achieve the missions of 

the construction industry, policies, 

strategies and targets,  the regulatory works 

and related projects built by the 

government ownership and related 

research, development, procurement and 



ባሇቤትነት የሚገነቡ ፕሮጀክቶች እና ተያያዥነት 

ያሊቸው የጥናት፣ የምርምር፣ የግዥና የስሌጠና 

አገሌግልቶች በትክክሌ መተግበራቸውን ኦዱት 

በማዴረግ በአብዛኛው ብክነትን የመከሊከሌና  

አለታዊ ክስትቶች እንዱቀንሱ፣ ምርጥ የአሰራር 

ስርዓቶችን እንዱስፊፈ መጠቆምና አፇጻጸሙንም 

መከታተሌ እንዱሁም በሌዩ ሁኔታ የማስተካከያ 

እርምጃ እንዱውስዴ ሇሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ 

ምክር ሇመስጠት ማስቻሌ፣ 

ሇ) የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች በአግባቡ እንዱቀረጹ  

ሇተፇሇገው ወይም ሇታሇመው አሊማ እንዱገነቡ 

እና በዱዛይኑ ሇሚገመተው የመሰረተ ሌማት 

ዕዴሜ እንዱያገሇግለ ሇማስቻሌ፣ እና 

ሐ) የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪው ምርታማነት፣ 

ተወዲዲሪነት፣ ስነ ምግባር፣ በቅንጅት መመራትና 

የኢንደስትሪው ዘመናዊነት በቀጣይነት 

እየተሻሻሇና እያዯገ መሆኑን በውስጥ ሂዯት 

ትግበራና  በኦዱት ማሻሻያ ግብዓት አፇጻጸም 

ፌተሻ ማረጋገጥ ማስቻሌ ናቸው። 

፪) ዝርዝር ዓሊማዎች 

ሀ) የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪው ህጎች፣ የፕሮጀክት 

አቅርቦት ዘዳዎች ፤ የአካባቢ ተጸዕኖ፣ 

የኮንስትራክሽን ቦታ ዯህንነትና ጤንነት ሬጉሊቶሪ 

ፌሊጎቶችን መሟሊታቸውን ሇማረጋገጥ፤ 

ሇ) የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪው ምርታማ፣ 

ተወዲዲሪና ዘመናዊ እንዱሆን የተቀረጹ የአቅም 

ግንባታ ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች በአግባቡ 

መተግበራቸውንና የሚፇሌጉትን ውጤቶች 

ሇማምጣቱን ሇማረጋገጥ፣  

ሐ) የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች የሀገራችንን 

ፖሉሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና የታሇሙ ግቦች 

training services are properly implemented 

and indicating that the best practices be put 

in place to prevent and reduce the incidence 

of adverse events and to monitor the 

implementation and enable take appropriate 

remedial action.   

b) To enable construction projects to be 

designed for the intended purpose and to 

be used for the estimated infrastructure 

age; 

c) Ensure that the construction industry's 

productivity, competitiveness, ethics, 

coordination and modernization of 

information management and 

communication are constantly evolving 

and enhancing through internal process 

implementation and audit improvement 

input performance. 

2) Specific objectives 

a) To insure whether the construction 

industry rules, project delivery methods, 

environmental impact, construction site 

safety and health regulatory requirements 

are met; 

b) To ensure that the construction industry 

is capable of implementing capacity 

building programs and projects designed to 

be productive, competitive and modern. 

c) Ensure that construction projects are 

designed to achieve our country's policies, 

strategies and goals and are identified in a 

way that includes stakeholders, women, 



ሇማሳካት የተዘጋጁና ባሇዴርሻ አካሊትን በማሳተፌ 

የተሇዩ ሇመሆናቸው ማረጋገጥ፣  

መ)  የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች ቀረጻና በጀት 

አተካከሌ ህጎችን አዋጭነትንና የአሰራር 

ስርዓቶችን አፇጻጸም ትክክሇኛነታቸውን 

ማረጋገጥ፣ 

ሠ) የጨረታ ህጎች፣ አይነቶች ወይም ዘዳዎች ፣ 

የጨረታ ሰነድች ይዘትና ፌሊጎቶች፣ አስተዲዯር 

ስርዓቶች፣ ሂዯቶች፣ ውሳኔዎች አፇጻጸም 

ትክክሇኛነታቸውን ማረጋገጥ፣  

ረ) የኮንትራክት ህጎች፣ አይነቶች፣ አስተዲዯር 

ስርዓቶች፣ ሁኔታዎች አፇጻጸም 

ትክክሇኛነታቸውን ማረጋገጥ፣፣ ሂዯቶች፣ 

የይገባኛሌ ጥያቄዎች አስተዲዯር፣ የጥራት፣ 

የመጠን፣ የጊዜ፣ የክፌያ፣ የዋጋ፣ የብክነት ዯረጃ 

አፇጻጸም ትክክሇኛነታቸውን ሇማረጋገጥ፣  

ሰ) በጊዜያዊና በመጨረሻ የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች 

ርክክብ ወቅት ሇተፇሇጉት አሊማዎች 

መጠናቀቃቸውን፣ የዋስትና ማረጋገጫ 

ሰርተፉኬት በሚሰጥበት ጊዜ ትክክሇኛነቱንና 

ሇዱዛይን ዕዴሜው ማገሇገለን ማረጋገጥ ናቸው። 

፭. የኮንስትራክሽን ኦዱተር ስነ-ምግባር መርሆዎች 

የኮንስትራክሽን ኦዱት የሚያከናውን ኦዱተር 

የሚከተለትን የስነ-ምግባር መርሆዎች ተግባራዊ 

ማዴረግ ይገባዋሌ፡ 

፩)  በሁለም የሙያና ስራ ግንኙነቶቹ ሇሙያውና 

ሇህዝብ ጥቅም ታማኝ ሆኖ መገኘት፤  

፪) በሀሊፉነት ስሜትና በትጋት እንዱሁም ቴክኒካዊና 

ሙያዊ ስታንዲርድችን በመከተሌ ሥራውን 

ማከናወን፤ 

፫) ሙያዊ አገሌግልቱን ሲሰጥ ከአዴሌዎ፣ ከጥቅም 

youth, children, people with disabilities 

and the elderly. 

d) Ensure the validity of the implementation 

of the rules and procedures of the 

construction and budgeting of 

construction projects. 

e) Ensure the validity of bidding rules, types 

or methods, content and needs of bid 

documents, management systems, 

processes, decisions 

f) To verify the accuracy of contract laws, 

types, management systems, conditions, 

procedures, claims management, quality, 

quantity, time, payment, price, waste level 

performance; 

g) To ensure that the completed and final 

construction projects are completed for the 

intended purpose that they are valid when 

issuing a warranty certificate and that they 

have been used for the design age. 

5. Principles of Construction Auditor Ethics 

The auditor who conducts a construction 

audit should apply the following ethical 

principles 

1. Be honest and trustworthy for the public 

good  in all his work and professional 

relationships; 

2. Carry out the work in a responsible and 

diligent manner and in accordance with 

technical and professional standards; 

3. Free himself from discrimination, conflict 

of interest and unnecessary influence when 



ግጭት እና ከላልች ወገኖች አሊስፇሊጊ ተፅዕኖ 

ራሱን ነፃ ማዴረግ፤  

፬) በስራው አጋጣሚ የሚያገኘውን ሚስጥር 

መጠበቅ፤ 

፭) ሙያዊ አገሌግልቱን ሲሰጥ በመከሊከሌና አለታዊ 

እንዴምታዎችን በመቀነስ፣  ችግሮች ተከስተው 

ሲገኙ ዯግሞ በግሌጽና በማያሻማ መንገዴ 

የሚስተካከለበትን ሀሳብ የመስጠትና 

ሇተግባራዊነቱ ክትትሌ የማዴረግ ፤ እና 

፮) በአገር ዓቀፌ ሆነም በዓሇም-አቀፌ ዯረጃ የተዯነገጉ 

የኦዱተር የሙያዊ ስነምግባሮች ዯረጃዎችና 

መርሆዎችን መተግበር ናቸው። 

 

ክፌሌ ሁሇት 

የኮንስትራክሽን ኦዱት አፇፃፀም ስሌቶች፣ አይነቶችና 

ዯረጃዎች 

፮. የኮንስትራክሽን ኦዱት የሚፇፀምባቸው ስሌቶች 

፩)  የኮንስትራክሽን ኦዱት የሚከተሊቸው ቅዯም 

ተከተልች:- 

ሀ/ መምረጥ ፣  

ሇ/ ማቀዴ ፣  

ሐ/ በባሇቤቱ አግባብ ያሇው የስራ ክፌሌ በሚቀርብ 

ወይም በሚገኝ የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች 

ድክመንቶች እና / ወይም በምሌከታና አስፇሊጊ 

ሆኖ ሲገኝ በሊብራቶሪ ፌተሻ ወይም በሌዩ 

ባሇሙያ በኮንስትራክሽን ሳይት የሚከናወን 

ምርመራ ፣  

መ/ የኮንስትራክሽን ኦዱት ዘገባ ስምምነትንና 

ሌዩነትን በግሌጽ በማስቀመጥ ማዘጋጀት ፣ እና  

ሠ/ ቀጣይነት ያሇውና በእቅዴ የሚመራ ክትትሌ 

ማከናወን  ሲሆኑ ቅዯም ተከተሊቸው መሰረት 

providing professional services;   

4. Protect the confidentiality of the secret 

information found during the audit;  

5. In the provision of professional services, 

the main and most important are the 

prevention and mitigation of negative 

impacts, and the application of corrective 

measures and attitudes on special and 

minor occasions, and  

6. Follow National and International auditor 

professional ethical codes, standards and 

guidelines. 

Part Two 

Strategies, Types and Standards of 

Construction Audit Performance 

6. Strategies for conducting construction 

audits 

1. Construction audit is performed by the 

following operational audit procedures. 

a) To choose 

b) Planning 

c) Documentation and/or inspection of 

construction projects provided by the 

relevant working department or, if 

necessary, by laboratory inspection or 

specialist construction site. 

d) Prepare construction audit report by 

clarifying agreements and 

discrepancies, and 

e) Perform continuous and planned 

follow-up and follow-up investigations; 



በማዴረግ የሚከናወን ምርመራ፣ 

፪) የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች አፊጣኝ ትኩረትና 

ወሳኝ ሁኔታዎች ሲያጋጥማቸው በሌዩ ሁኔታ 

የኮንስትራክሽን ኦዱት ጥያቄ ሲቅርብ ማሇትም 

ከፌተኛ መጓተት፣ ብክነት፣ ያሇአግባብ ወጪ 

መውጣት፣ የጥራት መጓዯሌና ውጤታማ 

ያሇመሆን ሁኔታዎች ሲከሰቱና የኮንስትራክሽን 

ኦዱት እንዱዯረግ በባሇቤቱ ጥያቄ ሲቀርብ 

በተመረጡ የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች ሂዯቶች 

ሊይ ተመስርቶ የሚከናወን ምርመራ፤ 

፫) ብዙሃኑን ተጠቃሚ የሚያዯረጉ እና ከፌተኛ 

በጀት በሚያዝሊቸው የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች 

ሊይ ትኩረት የሚያዯርግና በዋና ዋና የፕሮጀክቱ 

ሂዯቶች ሊይ በሌዩ ሁኔታ በመንግስት ጥያቄ ሊይ 

ተመስርቶ የሚከናወን ምርመራ፤ 

፬) የኮንስትራክሽን ኦዱት ሇማዴረግ የሚያስችለ 

የክዋኔ ኦዱት እና የኮንስትራክሽን ኦዱት  

ማንዋልች ወይም ጋይዴሊይኖች ቼክ ሉስት 

በማዘጋጀት፣ በማሳወቅ፣ በማሰሌጠን እና 

እንዱተገበር በማዴረግ በእነዚሁ መሰረት 

የተከናወነን ስራ መነሻ በማዴረግ የሚከናወን 

ምርመራ፤ 

፭) በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ሊይ የኮንስትራክሽን 

ኦዱቱን ውጤታማነት መገምገም ፣ 

፯. የኮንስትራክሽን ኦዱት አይነቶችና አፇፃፀም 

፩) የኮንስትራክሽን ኦዱት  ከዚህ በመቀጠሌ 

ከተዘረዘሩት የኦዱት አይነቶች መካከሌ 

እንዯአስፇሊጊነቱ በመጠቀም ይከናወናሌ፡፡  

ሀ) የውስጥ ኮንስትራክሽን ኦዱተር፣ 

ሇ) የውጭ ኮንስትራክሽን ኦዱተር እና  

ሐ) የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ኮንስትራክሽን ኦዱተር 

2. An audit to be conducted based on 

selected construction project processes in 

the event of urgent attention and critical 

circumstances in the construction projects 

of special construction audits, such as high 

delays, wastage, excessive expenditures, 

poor quality and inefficiency, and upon the 

request of the owner for a construction 

audit; 

3. An audit that focuses on high-budget 

construction projects that benefit the 

masses and is based on the government's 

request, especially on major project 

processes; 

4. Preparation, notification, training and 

implementation of manuals or guidelines 

for operational audit and construction 

audit checklist based on the work done in 

this regard; 

5. The effectiveness of the construction audit 

will be evaluated at the end of the fiscal 

year. 

7. How Construction Audit is conducted 

Construction audit can be carried out in the 

following types of conduction. 

1. Construction Audit uses three types of 

performance audits as needed.  They are: 

a) Internal 

b) External and 



ናቸው፡፡ 

፪) በብዛትና በቀጣይነት የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች 

የሚያስገነቡ ባሇቤቶች ወይም በውክሌና 

የሚያስተዲዴሩ ተቋማት የውስጥ የኮንስትራክሽን 

ኦዱተር መኖር ያሇበት ሲሆን በተጨማሪም 

እንዯአስፇሊጊነቱ የውጭ የኮንስትራክሽን ኦዱተር 

መጠቀም ይችሊለ፡፡  

፫) የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች በብዛትና በቀጣይነት 

የማያከናውኑ ባሇቤቶች የውጭ የኮንስትራክሽን 

ኦዱት ሇማከናወን ፌቃዴ ባሇው የውጪ ኦዱትር 

መጠቀም ይችሊለ።  

፬) የኮንስትራክሽን ኦዱት የሚከናወነው፡- 

    ሀ/ የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች ቀረጻ 

ሲጠናቀቅ፣  

    ሇ/ የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች ጨረታ 

ከመውጣቱ በፉት፣ 

    ሐ/  የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች ውሌ 

ከመፇረሙ በፉት፣  

   መ/ የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች የጊዜያዊ 

የመጨረሻና ርክክብ ከመከናወኑ በፉት፣  

  ሠ/ የዱዛይን ዕዴሜውን የሚፇታተን ሁኔታ 

ሲፇጠር እና  

  ረ/ የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች በተሇያየ ዯረጃ ሊይ 

እያለ እና ከተጠናቀቁ በኋሊ እንዯአስፇሊጊነቱ 

የኮንስትራክሽን ኦዱት ሉከናወን ይችሊሌ፡፡  

፰) የኮንስትራክሽን ኦዱት ዯረጃዎች፣ ማንዋልች፣ 

ጋይዴሊይንና ቼክሉስቶች  

 ማንኛውም የኮንስትራክሽን ኦዱት ሥራ ቢያንስ 

የሚከተለትን መያዝ ይኖርበታሌ፡- 

፩) የኮንስትራክሽን ኦዱት ዯረጃዎች፣ 

 ሀ/ ሇኦዱቱ መነሻ የሚሆኑ መረጃዎችን 

c) Ministry’s Construction Auditor. 

2.Owners or agents who construct large 

and continuous construction projects are 

required to have an internal construction 

auditer and can use an external 

construction audit as needed. 

3.Owners who do not carry out 

construction projects frequently and 

continuously may use external 

construction audits. 

4.The construction audit is carried out: 

a) Upon completion of production of 

construction projects; 

b) Before the bid floating invitation for 

the construction projects is 

undertaken; 

c) Before signing construction 

contracts; 

d) Before the provisional and final 

handover of construction projects and 

e) When the design age is challenged. 

f) When the construction project at 

different levels and after finishing of 

the construction may be audited.  

8. Construction Audit Standards, Manuals, 

Guidelines and Checks 

Any construction audit work shall have the 

following; 

1. Steps of Construction Audit  

a) For the preparation of record documents 



መመዝገቢያ ሰነድች የሚዘጋጁበት፣ 

ሇ/ ኦዱተሩ የሚሰየምበት ፣  

ሐ/ ኦዱቱ የሚከናወንበት ወይም የሚመረጥበት፣ 

የሚታቀዴበትና በሰነዴም ሆነ በመስክ ኦዱቱ 

የሚዯረግበት፣  

መ/ ኦዱቱ የሚቀርብበት ወይም የሚዘገብበት እና  

ሠ/ የኦዱት ግብዓት አፇጻጸም ክትትሌ 

የሚከናወንበትን ዯረጃዎች ናቸው፡፡ 

፪) ይህ መመሪያ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ 

የኮንስትራክሽን ኦዱትን በተመሇከተ 

የሚያወጣቸውን ማናቸውንም የህግ እና የአሰራር 

ስርዓት ሰነድች ሇኢንደስትሪው ተዋናዮች፣ 

ሇኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች ባሇቤቶችና 

ወኪልቻችው፣ ሇኮንስትራክሽን ኦዱተሮችና 

ሇሚመሇከታቸው ሁለ አመቺና ተዯራሽ በሆነ 

መንገዴ እንዱያውቋችው ማዴርግና  አሇባቸው። 

፱. የኮንስትራክሽን ኦዱት የሚዯረግሊቸውን ፕሮጀክቶች 

ስሇመምረጥ  

 የኮንስትራክሽን ኦዱት የሚዯረግሊቸውን ፕሮጀክቶች 

ሇመምረጥ:- 

፩) ከፌተኛ ሀገራዊ ፊይዲ ያሊቸው የኮንስትራክሽን 

ፕሮጀክቶች፣  

፪) ከፌተኛ ስጋት ያሇባቸውና የመንግስት ዴጋፌ 

የሚያገኙ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች፣  

፫) ከ75% በሊይ ሇሶስት ወር በተከታታይ የተጓተቱና 

ሇመቋረጥ ውሇታው የሇያቸው የኮንስትራክሽን 

ፕሮጀክቶች፣  

፬) ከመጠባባቂው (10%) የገንዘብ መጠን በሊይ 

የተጨማሪ ስራ ወይም ክፌያ ጥያቄ በተሰራው 

ስር መጠን የቀረበባቸው የኮንስትራክሽን 

ፕሮጀክቶች፣  

for the purpose of the audit; 

b) For the designation to the auditor; 

c) Where the audit will be conducted or 

selected, planned and audited by both 

document and field; 

d) where the audit is presented or reported 

and  

e) where the audit input performance is 

monitored 

2. The Ministry shall prepare information to 

be used as a baseline for the audit inspection 

and requirements of an audit of each and 

every construction processes the 

construction project interest statement of the 

employer of the projects and the internal 

auditor, give training and insure their proper 

usage. 

9. Selecting projects for construction audit 

To  select projects for construction audit: 

1. Construction projects of great national 

importance; 

2. High-risk and government-funded 

investment projects; 

3. Construction projects that have been 

delayed and terminated for more than 

75% for three consecutive months. 

4. Construction projects submitted in 

excess variation work or works that 

required additional payments of the 

reserve amount (10%) 



፭) ወዯ ላልች ፕሮጀክቶች ሉሰፊ የሚችሌ 

አወንታዊ ወይም የአፇፃፀም ተሞክሮዎች ወይም 

አለታዊ ተፅዕኖ ያሊቸው የኮንስትራክሽን 

ፕሮጀክቶች፣  

፮) በህዝቡ ወይም በባሇዴርሻ አካሊት ጥያቄ  

የቀረበባቸው የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች፣ 

፯) ወቅታዊ የሆኑ አስገዲጅ አጋጣሚዎች 

የተከሰተባቸው የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች  እና 

፰) ከዚህ በፉት በተሰሩ የኦዱት ስራዎች የተሰጡ 

ግባዓቶችን ማስተናገዴ የተሳናቸው 

የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች እና 

፱) የኦዱት ሥራዎች በውጭና በሚኒስቴር መስሪያ 

ቤቱ ኦዱተሮች  ሉመረጡ ይችሊለ፡፡  

፲. የኮንስትራክሽን ኦዱት ሇሚዯረግሊቸው ፕሮጀክቶች 

ዕቅዴ ስሇማዘጋጀት   

የሚዘጋጀው የኮንስትራክሽን ኦዱት ማከናወኛ ዕቅዴ 

፩) ባሇፕሮጀክት ተቋማት 

ሀ) የግንባታ ፕሮጄክት ኦዱት ማስዯረጊያ 

ዕቅዲቸውን በየዓመቱ ሇሚኒስቴሩ ያሳውቃለ 

ወይም በዴህረ ገጾቻቸውም በግሌጽ ያሳያለ፣ 

ሇ) ፕሮጄክቱ ኦዱት የሚዯረግበትን ዓይነት 

ሇሚኒስቴሩ ያሳውቃለ፣ 

ሐ) በውስጥ ወይንም በውጭ ኮንስትራክሽን 

ኦዱተሮች የሚያሰሩ ከሆነ የስራ መርሃ 

ግብራቸውን ሇሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይሊካሌ፣ 

፪) ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ 

ሀ) በመርሀ-ግብር የተዯገፇ የኮንስትራክሽን ኦዱት 

ማከናወኛ እቅዴ ያዘጋጃሌ፣ 

ሇ) ሇስራው አስፇሊጊውን ሀብት ይዯሇዴሊሌ፣ 

ሐ) የኦዱት ማከናወኛ ጊዜውን በግሌጽ 

ሇባሇፕሮጄክት ተቋሙ ያሳውቃሌ፤ 

5. Positive or effective performance 

experiences that may be extended to 

other projects or construction projects 

that have a negative impact 

6. Construction projects requested by 

stakeholders or the public; 

7. Construction projects where current 

mandatory circumstances occur, and 

8. Construction projects that do not meet 

the feedbacks and requirements of 

previous audits may be audited  

9.  The ministry and external auditors 

may choose audit works  

10. Planning for projects construction audit 

shall be conducted;  

Construction auditing plans shall be: 

1. Owners of projects 

a. shall produce their construction 

auditing plans project shall annually 

inform the ministry or show on their 

websites. 

b. shall inform the ministry the type of 

the audit which will be conducted and 

c. if the audit will be conducted by 

internal or external construction auditors 

shall inform their auditing program the 

ministry 

2. The ministry  

a) Shall produce a construction auditing 

plan with time table. 

b) Shall allocate resources for auditing. 



፫) የኮንስትራክሽን ኦዱት ማከናወኛ ዕቅዴ 

የሚከተለትን ግቦች ሇማሟሊት የሚያስችሌ 

መሆን አሇበት፤ 

ሀ/ የኮንስትራክሽን ኦዱት አሊማዎች፣ ስሌቶች፣ 

አይነቶች፣ ቅዯም ተከተልች፣  መርሀ-ግብርና 

የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በየጊዜው ሇዚሁ ስራ 

የሚያገሇግለ ሰነድች በመጠቀም ግቡን ማሳካት፤ 

ሇ/ የኮንስትራክሽን ኦዱት የሚዯረግባቸውን 

ፕሮጀክቶች አሊማዎች፣ ሂዯቶችና መርሀ ግብሮች   

ማሳካት፤ 

ሐ/ ተገቢ የሆኑትን የኮንስትራክሽን ኦዱት 

አይነቶች መጠቀም፤ 

መ/ በኮንስትራክሽን ኦዱት ክንውን ጊዜ ሉያጋጥሙ 

የሚችለ ስጋቶችን በቅዴሚያ ተገንዝቦ ተገቢውን 

ቅዴመ ዝግጅት ሇማዴረግ ናቸው።  

፲፩.  የኮንስትራክሽን ኦዱት የሚከናወንባቸው የስራ 

ዘርፍች 

የኮንስትራክሽን ኦዱት የሚፇፀምባቸው የስራ 

ዘርፍች ከዚህ በታች የተመሇከቱት ይሆናለ።  

፩) ፕሮጀክቶች ፖሉሲን፣ ስትራቴጂን፣ የባሇዴርሻ 

አካሊትን ተሳትፍ፣ አዋጭነትንና የበጀት ተከሊ 

ስርዓትን በጠበቀ አገባብ መቀረጻቸውን 

የሚያረጋግጥ ኦዱት፤ 

፪) ፕሮጀክቶች የጨረታ ሕግን፣ የባሇቤትና 

የተጠቃሚዎችን የሴቶች፣ ወጣቶች፣ ህጻናት፣ 

የአካሌ ገዲተኞች እና የአረጋዊያን ፌሊጎት በጠበቀ 

አገባብ የጨረታ ድክመንታቸውን 

ማዘጋጀታቸውን የሚያረጋግጥ የአፇፃፀም ኦዱት፤ 

፫) ፕሮጀክቶች የጨረታና ላልች አግባብ ያሊቸው 

ሕጎችን መሰረት በማዴረግ በባሇቤቱና በአማካሪው 

ወይም በስራ ተቋራጩ መካከሌ ውሇታ 

c) Shall transparently inform the owner 

of the project when the project will be 

audited. 

3. Construction auditing plan should be 

planned to include the following goals 

a. To achieve goals by using construction 

audit objectives, method, types, steps, 

programs and other supporting 

documents the ministry produces  

b. To achieve the objectives, processes 

and scedules of the projects to be 

audited.   

c. Use the appropriate type of the 

construction audit. 

d. To understand, assess and take the 

appropriate  preparation  the traits that 

occur during the construction audit  

11. Work sectors Construction audit shall be 

conducted on  

The Work sectors where the construction audits 

are conducted are as follows. 

1. Audit to ensure that projects are formulated 

in a manner that ensures directive, strategy, 

stakeholder engagement, feasibility and 

budget implementation 

2. Performance audit of projects to ensure that 

projects are prepared in accordance with 

the bidding law and the needs of women, 

youth, children, people with disabilities and 

the elderly; 

3. Performance audit confirming the 

performance of the contract between the 



መፇጸሙን የሚያረጋግጥ የአፇፃፀም ኦዱት፤ 

፬)  ፕሮጀክቶች የኮንትራትና ላልች አግባብ ያሊቸው 

ሕጎችና በባሇቤቱና በአማካሪው ወይም በስራ 

ተቋራጩ በተገባው ውሇታ መሰረት እየተከናወነ 

ሇመሆኑ የሚያረጋግጥ የአፇፃፀም ኦዱት፤ 

፭) ሇፕሮጀክቶች የወጣው ወጪ ወይም ገንዘብ እና 

የስራው መጠንና ዋጋ ተመጣጣኝ ስሇመሆኑ 

ሇማረጋገጥ የሚዯረግ ኦዱት፣ 

፮) የኮንስትራክሽን ሬጉሊቶሪ ሕጎች፣ ኮድች፣ 

ስታንዲርድች ወይም ዯረጃዎች፤ የአቅም ግንባታ 

ማዕቀፌ ፕሮግራምና ፕሮጀክቶች፤ 

የኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ማኔጅመንት ብስሇት 

ዯረጃ አፇጻጸም ሇማረጋገጥ የሚዯረግ ኦዱት 

እና፣ 

፯) በናሙና በተመረጡ ፕሮጄክቶች የሰው ኃብቱ 

፣የኮንስትራክሽን ግንባታ ግብዓቶችና 

የኮንስትራክሽን ማሽነሪ መሳሪያዎች ምርታማነት  

የሚዯረግ ኦዱት ናቸው፡፡ 

፲፪. የኮንስትራክሽን ኦዱት ዘገባ አቀራረብ  

የኮንስትራክሽን ኦዱት ዘገባ ከዚህ በታች 

የተዘረዘሩትን ያሟሊ መሆን ይገባዋሌ። 

፩)  የኮንስትራክሽን ኦዱት ዘገባ የኮንስትራክሽን 

ፕሮጀክቶችን ሰነድችንና እንዯየአስፇሊጊነቱ 

የሳይት ጉብኝት እንዱሁም የሊብራቶሪ ፌተሻና 

የኤክስፐርቶች ሙያዊ አስተያየቶችን ተጠቅሞ 

ኦዱት ከሚዯረገው ፕሮጀክት ባሇቤት ጋር 

ከኦዱቱ በተገኙ ግኝቶች ሊይ ግሌጽ ውይይት 

በማዴረግና በሚዯረሰው ስምምነትና ሌዩነት 

መሰረት መዘጋጀት ይገባዋሌ፤ 

፪) የኮንስትራክሽን ኦዱት ዘገባ ይዘት አጠቃሊይ 

ኦዱት ስሇተዯረገው ፕሮጀክት አጠር ያሇ 

owner and the consultant or the contractor 

in accordance with the bidding and other 

relevant laws; 

4. Performance Audit to ensure that projects 

are being carried out in accordance with the 

contract and other relevant laws and the 

obligations of the owner and the consultant 

or the contractor. 

5. Audit to ensure that the cost or money 

spent on projects and the amount and value 

of the work is commensurate with 

6. Construction regulatory rules, codes, levels 

or standards;  Capacity building framework 

programs and projects;  To ensure the 

maturity level of construction project 

management and 

7. Audit of productivity of human resources, 

construction inputs and construction 

machinery in selected projects. 

12. Construction Audit Report Presentation 

 The construction audit report must meet the 

following requirements. 

1. Construction Audit Report should be 

prepared using documentation of 

construction projects and site visits as 

needed, as well as laboratory inspections 

and expert opinions, with the owner of the 

audited project in an open discussion on the 

findings of the audit and the agreement 

reached. 

2. The content of the construction audit report 

should provide a brief description of the 



መግሇጫ፣ የኦዱቱ መነሻ ሃሳብና አሊማን 

እንዱሁም ኦዱቱ የተከናወነባቸውን ዘዳዎችንና  

መስፇርቶች በማቅረብ ኦዱት ሇተዯረገባቸው 

ሂዯቶች አዎንታዊና አለታዊ ግኝቶችን 

ከነመንስዔዎቻቸውና መፌትሄዎቻቸው ጋር 

በዝርዝር መዘጋጀት ይገባዋሌ፤ 

፫) የኮንስትራክሽን ኦዱት ዘገባ የማሻሻያ ሀሳቦች 

ከአሇም አቀፌ ምርጥ ተሞክሮዎች ሇሀገራችን 

በሚስማማ መሌኩ መቅረብ ይገባዋሌ፤ እና 

፬) የኮንስትራክሽን ኦዱት ዘገባ የመከሊከሌ፣ አለታዊ 

ተጽዕኖን የመቀነስ፣ እና የማስተካከሌ 

መርሆዎችን በቅዯም ተከተሌ አክብሮና ቀጣይነት 

ያሇው የማሻሻሌ ተሌዕኮን የሚያረጋግጥ ሆኖ 

መዘጋጀት ይገባዋሌ።  

ክፌሌ ሶስት 

ተግባርና ኃሊፉነት 

፲፫. የሚኒስቴሩ ተግባርና ኃሊፉነት   

፩) የኮንስትራክሽን ኦዱት ስራዎች ተገቢውን 

መርሆዎች ይዘው እንዱከናወኑ ክትትሌና ዴጋፌ 

ያዯርጋሌ፣ 

፪) በበጀት አመቱ በሚኒስትር መስርያ ቤቱ 

የሚከናወኑ የኮንስትራክሽን ኦዱት እቅድችን እና 

ግኝቶችን መርምሮ ያጸዴቃሌ፣ 

፫) በሚኒስትር መስርያ ቤቱ የሚከናወኑ ሇኦዱት 

ስራው የሚያስፇሌግ የሰው ኃይሌ፣ በጀትና 

ላልች ግብዓቶች ያፇሊሌጋሌ ይመዴባሌ፣ 

፬) ከፌተኛ የሙያ ሌምዴና ብቃት በሚጠይቁ 

ውስብስብ የኦዱት ስራዎች ሊይ የውጭ አማካሪ 

የሚቀጠርበትን ሁኔታ ያመቻቻሌ 

እንዲስፇሊጊነቱም የውጭ ኦዱተር ይቀጥራሌ፡፡ 

፭) የብቃት ማረጋገጫ እያንዲንደ ኦዱተር ማሟሊቱን 

audited project, the purpose and purpose of 

the audit, as well as the methods and 

requirements of the audit, and the positive 

and negative findings of the audit process 

with their causes and solutions; 

3. Recommendations for the construction of 

the audit report should be presented in a 

manner that suits our country from the best 

of international experience;  And 

4. The construction audit report should be 

prepared in accordance with the principles 

of prevention, negative impact, and 

corrective action in order to ensure 

continuous and continuous improvement. 

Part Three 

Duties and Responsibilities of Stakeholders 

13.  Duties and Responsibilities of the 

Ministry 

1.Monitor and support the construction 

audit works in accordance with the 

relevant principles; 

2.Review and approve audit plans 

produced by the ministry and findings 

for the fiscal year; 

3.Find and assign the required 

manpower, budget and other resources 

for the audits executed  by the 

ministry; 

4.Facilitate the recruitment of an external 

consultant for complex auditing tasks 

that require a high level of professional 

experience and competence and hire an 



የሚያረጋግጥበት መስፇርት ያወጣሌ። የብቃት 

ማረጋገጫ መስፇርቶቹ በዋናነት መሌካም 

ስነምግባርን፣ ሙያዊ ችልታንና ጥንቃቄን 

እንዱሁም አስፇሊጊው ነፃነትና ገሇሌተኝነት 

በሚያካትት ዯረጃ ያዘጋጀሌ።  

፮) የኮንስትራክሽን ኦዱት አዯራረግ ስሌጠና 

በመስጠትና ብቃታቸውን በመፇተን በመስፇርቱ 

መሰረት አረጋግጦ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር 

ወረቀት ሇኮንስትራክሽን ኦዱተሮች የሚያገኙበትን 

ስርዓት ይዘረጋሌ ፣ 

፯) የኮንስትራክሽን ኦዱት አቀራረብ ዘዳንና የኦዱት 

ግብዓት አፇጻጸም ክትትሌ ስርዓት እና አስፇሊጊ 

ሆኖ ሲገኝ የኦዱቱን የመስክ ሥራ ሇማከናወን 

የሚረዲ ጋይዴሊይን ወይም መስፇርት ያዘጋጃሌ፤  

፰) የኮንስትራክሽን ኦዱቱ የሚከናወንበት ማሇትም 

ኦዱት የሚዯረጉት ፕሮጀክቶች የሚመረጡበት፣ 

ኦዱት ሇማዴረግ የሚታቀደበትና በድክመንትም 

ሆነ በመስክ ኦዱቱ የሚዯረግበት ማንዋልች 

ወይም ጋይዴሊይን እና ቼክሉስት ያዘጋጃሌ፣ 

ስሌጠና ይሰጣሌ፣ በአግባቡ መጠቀማቸውን 

ያረጋግጣሌ። 

፱) የኮንስትራክሽን ኦዱት ሪፖርቱን የሚያቀርብበት 

አሠራር፤ ቅርፅና ይዘት ምን መሆን እንዲሇበት 

የሚገሌፅ የኦዱት ሪፖርት ዯረጃ ያዘጋጃሌ፣ 

ስሌጠና ይሰጣሌ፣ በአግባቡ መጠቀማቸውን 

ያረጋግጣሌ። 

፲) የኮንስትራክሽን ኦዱት ግብዓት አፇጻጽም ክትትሌ 

የሚከናወንበት ማንዋልች ወይም ጋይዴሊይን እና 

ቼክሉስት ያዘጋጃሌ፣ ስሌጠና ይሰጣሌ፣ በአግባቡ 

መጠቀማቸውን ያረጋግጣሌ። 

፲፩) የሚ/ር መስርያ ቤቱ የኮንስትራክሽን ኦዱት 

external auditor as needed. 

5.Sets the eligibility certification 

standard for each auditor to meet. The 

certification requirements are based on 

primarily ethics, professionalism and 

caution, as well as the necessary 

independence and impartiality. 

6.Establish a system for obtaining 

certification of construction auditors in 

accordance with the requirements of 

careful construction auditing and 

training. 

7.Develop a construction audit approach 

and an audit input monitoring system 

and, if necessary, a guide or standard 

to carry out the audit field work; 

8.Prepares, provides training, and 

verifies that the construction audit will 

be carried out, ie, the projects to be 

audited, the plans to be audited, and 

the documents to be audited in both the 

document and the field. 

9.Procedure for submitting the 

construction audit report; Develop 

standards, provide training, and ensure 

that they are used properly. 

10. Prepare construction audit input 

manuals or guideline and checklists, 

provide training, and ensure their 

proper use. 

11. The Department of 

Construction Audit and Program shall 



ስራዎችና ፕሮግራም የሚመራ የሥራ ክፌሌ 

የሚከተለትን ተግባርና ኃሊፉነት ይኖሩታሌ፤  

ሀ/ የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪውን ፖሉሲ፣ 

ስትራቴጂ፣ ሕጎችና የአሰራር ስርዓቶች በአግባቡ 

እየተተገበሩ ስሇመሆናቸው የሚረጋገጥበት 

የኦዱት አሰራር ስርዓት ያዘጋጃሌ፣ 

ያስተዋውቃሌ፣ ስሌጠና ይሰጣሌ ወይም 

የሚሰጥበትን ሁኔታዎች ያመቻቻሌ፣ አተገባበሩን 

ይከታተሊሌ፣  

ሇ/ የኮንስትራክሽን ኦዱት ስራዎች በውስጥ፣ 

በውጭና በራሱ ኦዱተሮች የሚዯረጉትን 

በመሇየት ኦዱቱ እንዱተገበር የውስጥ ኦዱተር 

የሚጠቀሙትን በመሇየትና የውጭ ኦዱተር 

የአሰያየም ስርዓትን በማውጣት ሇሁለም የኦዱት 

ስራዎች የአመራር ሚናውን ይወጣሌ፤ 

ሐ/ የኮንስትራክሽን ኦዱተሮች የብቃት ማረጋገጫ 

ሰርተፉኬት መስጫ ስርዓት ይቀርጻሌ ፣ አግባብ 

ሊሇው ከፌሌ ይሰጣሌ አተገባበሩንም ይከታተሊሌ፤ 

መ/ የኮንስትራክሽን ኦዱተሮች የሚሰጡት 

ግብዓቶች በሙያዊና ሳይንሳዊ መንገዴ የተዯገፈ 

ሇመሆናቸው ዋቢ መረጃዎችን በመጥቀስ 

አስተያየቶቻቸውን እንዱሰጡ ያስዯርጋሌ፡፡ 

ሠ/ በኢንደስትሪው ውስጥ ያሇውን የሰው ኃይሌና 

የማሽነሪ ምርታማነትን በተመረጡ ፕሮጄክቶች 

ኦዱት ያዯርጋሌ ፤ውጤቱንም ሇላልች ጥናትና 

ምርምር ግብዓትነት እንዱውለ ያዯርጋሌ፤  

ረ/ የፊይናንስ ፌሊጎት፣ፌሰትና አጠቃቀም 

በውሇታው በተገሇፀውና ሇታሇመሇት ዓሊማ የዋሇ 

ስሇመሆኑ የኮንስትራክሽን ኦዱት ያዯርጋሌ፣ 

በኮንስትራክሽን ኦዱቱ የሚገኙ ግብዓቶችንም 

እንዯአስፇሊጊነታቸው ሇተሇያዩ ፖሉሲ ጥናቶች 

have the following duties and 

responsibilities: 

A. Develop, promote, train or facilitate 

the auditing system of the construction 

industry to ensure that the policies, 

strategies, laws and procedures are 

being properly implemented. 

B. Construction audit works by 

identifying internal, external and 

internal auditors, identifying those 

used by the internal auditor to 

implement the audit, and developing an 

external audit designation system. 

C. Construct the certification system of 

construction auditors, assign them to 

the appropriate department and 

monitor its implementation; 

D. Construction auditors will provide 

references and comments on the fact 

that the inputs provided are supported 

professionally and scientifically. 

E. Audit the manpower and machinery 

productivity of the industry with 

selected projects and use the results as 

input for other research; 

F.  Conduct the construction audit to 

ensure that the financial needs, flow 

and utilization are used for the stated 

purpose, and organize the necessary 

information to be used for various 

policy studies as required by the 

construction audit. 



እንዱውለ ተገቢውን መረጃ በማዯራጀት 

ሇግብዓትነት እንዱውሌ ተገቢውን ክትትሌ 

ያዯርጋሌ፣  

ሰ/ የኮንስትራክሽን ኦዱት የስራ ክፌሌ ተጠሪነቱ 

ሇሚኒስትሩ ሆኖ የክፌለ ኃሊፉው ሥራውን 

ውጤታማና ብቃት ባሇው መንገዴ መከናወኑን 

ያረጋግጣሌ፣ የአፇፃፀም ሪፖርት ያቀርባሌ፡፡ 

፲፬. የኮንስትራክሽን ኦዱተሮች ተግባርና ሀሊፉነት 

የኮንስትራክሸን ኦዱተር ተግባርና ሀሊፉነት 

የሚከተለትን ያካተታሌ፤ 

፩) የኦዱት ስራዎች ማከናወኛ መርህ ግብር 

ያዘጋጃሌ፣ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያጸዴቃሌ: 

፪) ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በሚያወጣቸው የኦዱት 

አሰራር መርሆዎች፣ ስርዓትና ሰነድች እንዱሁም 

በጸዯቀው መርሃ ግብር መሰረት ኦዱት 

ያዯርጋሌ፡፡ 

፫) በኦዱት ስራ ወቅት የሚገኙ የአሰራር 

ግዴፇቶችንና መሌካም አፇጻጸሞችን በባሇቤቱ 

በኩሌ ሇሚ/ር መስርያ ቤቱ ያሳውቃሌ፡፡  

፬)  ሇፕሮጀክቱ አሰሪ እና ሇስራ ክፌለ የኦዱት 

ሪፖርት ያቀርባሌ፡፡ 

፲፭. የመተባበር ግዳታ 

፩) በኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ሥራ ሊይ ተሳታፉ 

የሆነ በዋናነት ባሇቤት ወይም እንዯባሇቤት 

የሚሰራና ኦዱት በሚዯረገው ፕሮጀክት ሊይ 

ተሳታፉ የሆነ ማንኛውም ሰው ወይም ዴርጅት 

እንዯአስፇሊጊነቱ ኦዱት የመዯረግ እና 

ሇሚቀርብሇት ጥያቄ ተገቢውን ምሊሽ የመስጠትና 

የመተባበር ግዳታ አሇበት፡፡ 

፪) ሇኦዱት የሚያስፇሌግ በጀት ከፕሮጀክቱ ጋር 

እንዱካተት ማዴረግ ይጠበቅበታሌ፡፡ 

G. The construction audit department is 

accountable to the minister and the head 

of the department ensures that the work 

is carried out efficiently and efficiently 

and submits a performance report. 

14. Duties and responsibilities of the 

construction audit department 

The duties and responsibilities of the 

Construction Auditor include: 

1. Shall prepare and present auditing action 

plans to be approved by the Ministry  

2. Shall conduct audits in accordance with 

the principles, procedures and 

documents of the Ministry as well as 

approved action plan.  

3. Through the owner shall inform any 

irregularities and good performances 

during the audit to the Ministry. 

4. Submit an audit report to the project 

employer and the department. 

 

15. Duty to cooperate 

1.  Any person or organization involved in 

the construction project that is primarily 

the owner or owner of the project and is 

involved in the audited project shall be 

required to audit as necessary and 

respond appropriately to the request. 

2. The budget required for the audit should 

be included in the project. 

 

 



ክፌሌ አራት 

ስሇኦዱት ሪፖርት፣ መዝጊያና ክትትሌ 

፲፮. በኦዱት ስራ ማጠናቀቂያ ወቅት ስሇሚከናወኑ 

ተግባራት 

በኮንስትራክሽን ኦዱት ዯረጃዎች፣ ማንዋልች፣ እና 

ጋይዴሊይኖች ሊይ የኦዱት ሪፖርት ዝግጅት፣ 

መዝጊያና ክትትሌ በተመሇከተ የተገሇጸው 

እንዯተጠበቀ ሆኖ የኦዱት ስራው እንዯተጠናቀቀ 

ኦዱተሩ ከኦዱት ተዯራጊው ጋር የመጨረሻ 

የመዝጊያ ስብሰባ ማዴረግ የሚኖርበት ሲሆን 

የሚከተለትን ሂዯቶችም ግምት ውስጥ ማስገባት 

ያሇበት፡ 

፩)  የኦዱት ምርመራው ውጤት ከኦዱቱ ዓሊማ እና 

መርህ አንጻር መከናወኑን ማረጋገጥ አሇበት፤ 

፪) የኦዱት መዝጊያ ውይይቱን ቃሇ-ጉባኤ መያዝ 

ያሇበት ሲሆን፤ በኦዱቱ ግኝት ሊይ ወይም 

ኦዱተሮቹ በተከተለት ዘዳ ኦዱት የተዯረገሇት 

ፕሮጀክት ባሇቤት የተስማማባቸውንና 

ያሌተስማማባቸውን ነጥቦች እንዱሁም 

የሚያነሳቸውን ምክንያቶች በፅሑፌና በዴምፅ 

መያዝ አሇበት፡፡ 

፲፯. ስሇኦዱት ሪፖርት ይዘትና ቅርፅ 

የኦዱት ሪፖርቱ ይዘት የምርመራውን ዓሊማ፤ 

የምርመራውን ሽፊንና ውጤት ግኝቶችን፤ 

መዯምዯሚያዎችን፤ አስተያቶችን እና የማሻሻያ 

ሀሳቦችን መያዙ እንዯተጠበቀ ሆኖ የሚከተለትን 

መረጃዎች ማካተት አሇበት፡ 

ሀ) ኦዱት የተዯረገሇት ፕሮጀክት ስም፣ 

ሇ) የኦዱት ምርመራ ጽሁፈን ይዘት ወይም 

አሊማ የሚያስረዲ ርዕስ ወይም መግሇጫ፣ 

ሐ) በኦዱቱ የተሸፇነው ጊዜ 

Part Four 

About Audit Report, Closing and Monitoring 

16. Activities during the completion of the 

audit 

As described above Preparation, closing and 

monitoring of audit report on construction 

audit standards, manuals and guidelines the 

Auditor General shall hold a final closing 

meeting with the Auditor General as soon as 

the audit is completed and the following 

procedures shall be considered. 

1.Ensure that the results of the audit are 

conducted in accordance with the purpose 

and principles of the audit; 

2.The closing of the audit session should 

include; the findings of the audit or in the 

manner prescribed by the auditors, the 

owner of the audited project shall record 

points of agreement and disagreement and 

as well as the reasons for the disagreement 

Reasons in writing and voice record. 

17. Content and Format of the Audit report 

 The content of the audit report is the 

purpose of the investigation; Findings and 

findings of the investigation; Conclusions:  

It should include the following information, 

as well as comments and suggestions for 

improvement 

1. Name of the audited project; 

2. Title or description of the content or 

purpose of the audit document; 

3. The time covered by the audit: 



 መ) የአዘጋጁንና የኦዱተሩን ስም፤ ዝግጅትና 

ግምገማ ከተዯረገባቸው ቀናት ጋር፤ 

  ሠ) የመሇያ ሚስጥራዊ ቁጥር' 

  ረ) ኦዱተሩ በኦዱት ዘገባው የእያንዲንደ ገፅ 

ሊይ መፇረም አሇበት፡፡ 

፲፰. ስሇኮንስትራክሽን ኦዱት ሪፖርት አቀራረብ 

በኦዱት ሪፖርቱ አቀራረብ ወቅት ኦዱተሩ ከዚህ 

ቀጥሇው የተመሇከቱት ሂዯቶች መከተሌ 

ይኖርበታሌ፡- 

፩) የኦዱት መዝጊያ ስብሰባው እንዯተጠናቀቀ ዝርዝር 

ሁኔታዎችን ያካተተ የተሟሊ ሪፖርት 

በማዘጋጀት ሇኮንስትራክሽን ኦዱት የስራ ክፌሌ 

ማቅረብ፣ እና 

፪) በሚመሇከተው አካሌ የፀዯቀውን ሪፖርት ኦዱት 

ሇሚዯረግሇት ፕሮጀክት ባሇቤት መሊክ ናቸው። 

፲፱. በኦዱት ግኝቱ ሪፖርት መሰረት ስሇሚዯረግ 

ክትትሌ 

የኮንስትራክሽን ኦዱት የስራ ክፌለ በኦዱት ግኝቱ 

ሪፖርት መሰረት የተሰጡ የማሻሻያ ሀሳቦች መሰረት 

ተገቢውን ማስተካከያና እርምጃ መወሰደን እንዱሁም 

የተወሰዯው እርምጃ የተፇሇገውን ውጤት ማስገኘት 

መቻለን ይከታተሊሌ፣ በቀጣይ ኦዱት እንዱታይ 

ያስዯርጋሌ፡፡  

ክፌሌ አምስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

፳. ሇኦዱት ስሇሚፇፀም ክፌያ 

ከኦዱት ስራ ጋር በተያያዘ የሚወጡ ወጭወችን 

በተመሇከተ:- 

፩) የውጭ ኦዱተር አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ኦዱት 

ከሚዯረገው ፕሮጀክት ባሇቤት ጋር በሚዯረስ 

ውሌ ይፇጸማሌ፤ 

4. Name of the Editor and Auditor፧  With 

dates of preparation and review; 

5. Account password 

6. The auditor must sign each page of the 

audit report. 

18. Presentation of Construction Audit 

Report 

During the presentation of the audit report, 

the auditor must follow the following steps 

1. Prepare a complete report to the 

Construction Audit Unit at the end of 

the audit closing session; 

2. Send the report approved by the 

relevant body to the owner of the 

audited project. 

19. Monitoring based on audit findings 

 The Construction Audit Unit will monitor 

the corrective action taken in accordance 

with the recommendations made in the audit 

findings and ensure that the action taken 

achieves the desired results. 

 

 

Part Five 

Miscellaneous provisions 

20. Payment for audit 

Regarding audit costs: 

1. The external auditor when necessary 

shall enter into an agreement with the 

owner of the project to be audited; 

2. When there is a fee for laboratory 

testing, it will be handled in accordance 



፪) ሇሊብራቶሪ ፌተሻ የሚያስፇሌግ ክፌያ ሲኖር 

በፕሮጀክቱ ውሇታ መሰረት ይስተናገዲሌ፤ 

፫) ሌዩ ባሇሙያ ኦዱቱ ባስፇሇገ ጊዜ ኦዱት 

ከሚዯረገው ፕሮጀክት ባሇቤት ጋር በሚዯረስ 

ስምምነት ተፇጻሚ ይዯረጋሌ፤ 

፬) በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ኦዱተሮች ሇሚዯረጉ 

ኦዱቶች በራሳቸው  በጀት የሚሸፇን ይሆናሌ፣ 

፭) በውስጥ ኦዱተሮች ሇሚዯረጉ ኦዱቶች ኦዱት 

በሚዯረግሇት ፕሮጀክት ባሇቤት በጀት 

ይሸፇናሌ፣ 

፳፩. ኦዱት የሚዯረግሇት ፕሮጀክት ባሇቤት ግዳታ 

የኮንስትራክሽን ኦዱተር ቀጥሮ የሚያሠራ ባሇቤት፡- 

፩)ማንኛውም  የኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ባሇቤት 

ከፕሮጄክቱ ጋር በሚመርጠው የኮንስትራክሽን 

ኦዱት ዓይነት የተመጣጠነ በጀት መያዝ 

ይኖርበታሌ፣ 

፪) ሇኦዱት ሥራ የተመረጠ በመንግስት ፊይናንስ 

ሙለ በሙለ ወይም በከፉሌ የሚሰራ 

ማንኛውም የኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ባሇቤት 

ሇኦዱቱ የሚያስፇሌጉ ድክመንቶች ወይም ሰነድች 

ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በሚያወጣቸው የኦዱት 

የአሰራር ስርዓት ማንዋልች፣ ጋይዴሊይንና 

ቼክሉስቶች መሰረት ሇኦዱተሮች አዘጋጅቶ 

የማቅረብ ግዳታ አሇበት፡፡  

፫) የኮንስትራክሽን ኦዱተር ቀጥሮ የሚያሰራ ባሇቤት 

በፕሮጄክቶች ሊይ የሚገኙ አዎንታዊም ሆነ 

አለታዊ ግኝቶችን ሇባሇቤቱና ሇሚኒስቴሩ  

የማሳዎቅ ኃሊፉነት ይኖርበታሌ፣ 

፬) የቀጠረውን የኮንስትራክሽን ኦዱተር ውሌ 

ሇሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የመሊክ ኃሊፉነት 

ይኖርበታሌ፣ 

with the project contract; 

3. The audit shall be carried out by 

agreement with the owner of the audited 

project when necessary. 

4. The audits conducted by the minister 

office auditors and the supervising 

authority shall be covered by their own 

budget. 

5. The budget of the project audited by the 

internal auditors shall be covered by the 

budget of the owner. 

21.  Duty of the owner of the audited project 

Owners who hires a construction auditor  

1) Every construction project owner should 

have a budget that is commensurate with 

the type of construction audit he or she 

chooses. 

2) Any construction project owner who is 

selected for audit work, fully or partially 

funded by the Government, shall submit 

the required documents or documents to 

the auditors in accordance with the audit 

procedures, guidelines and checklists 

issued by the Ministry. 

3) The owner shall be responsible for 

notifying the owner and the ministry of 

any positive or negative findings on the 

projects. 

4) It shall be the responsibility of the 

Construction Auditor to send a report to 

the Ministry on the performance of the 

contract. 



፭) የቀጠረውን የኮንስትራክሽን ኦዱተር ኃሊፉነቱን 

በገባው ውሌ መሰረት ስሇመወጣቱ የመሌካም 

ስራ አፇጻጸም ሪፖርት ሇሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ 

የመሊክ ኃሊፉነት ይኖርበታሌ፣ 

፳፪. ተጠያቂነት  

የከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር እና ኦዱት 

አዴራጊው አካሌ ከኮንስትራክሽን ኦዱት ጋር በተያያዘ 

በዚህ መመሪያና በላልች ህጎች መሰረት 

የሚወስዶቸው አስተዲዯራዊ እርምጃዎች እንዯተጠበቁ 

ሆነው፡- 

፩) ማንኛውም ኦዱት ተዯራጊ ተቋም፡- 

ሀ) ሇኦዱት ስራው አስፇሊጊ የሆኑ ድክመንቶችን 

ሇኦዱት አዴራጊው አካሌ ሊሇመስጠት በማሰብ 

ሆን ብል የዯበቀ እንዯሆነ፤ ወይም  

ሇ) ትክክሇኛ ውጤት እንዲይገኝ ሇማዴረግ በማሰብ 

ሆን ብል መረጃዎችን የቀየረ፣ የሰረዘ ወይም 

የዯሇዘ እንዯሆነ አግባብነት ባሇው የወንጀሌ ህግ 

መሰርት ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

፪) ማንኛውም ኦዱተር፡- 

ሀ) የኦዱት ተዯራጊውን ጥፊቶች ሆን ብል ወይም 

በቸሌተኝነት ያሇፇ እንዯሆነ፤ ወይም  

ሇ) የግሌ ጥቅሙን ሇማስጠበቅ በማሰብ በህዝብና 

በመንግስት ጥቅም ሊይ ጉዲት እንዱዯርስ ያዯረገ 

እንዯሆነ አግባብነት ባሇው የወንጀሌ ህግ መሰረት 

ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

፫) ማንኛውም የኮንስትራክሽን ኦዱት ስራዎች 

ግኝቶች በመንግስት ፀዴቀው ግሌጽ እስከሚዯረጉ 

ዴረስ መረጃዎቹ በሚስጥር መያዝ አሇባቸው፡፡ 

 

 

 

5) The owner shall be responsible for 

forwarding performance report in 

accordance with the contract of the  

hired construction auditor who was  

22.  Accountability  

Administrative measures to be taken subject to 

the provisions of this Directive and other laws 

by the Ministry of urban development and 

construction and the auditing body measures 

taken by shall: 

1. Any audit institution 

A. Deliberately concealing documents 

necessary for the audit; Or 

B. He will be held liable under applicable 

criminal law if he deliberately alters, 

deletes or deletes information in order 

to prevent an accurate result. 

2. Any auditor will be 

A. whether the auditor's intentions were 

intentional or negligent; Or 

B. He shall be liable in accordance with 

applicable criminal law for the purpose 

of harming the interests of the public 

and the government for the protection 

of his personal interests. 

C. The details of any construction audit 

work shall be kept confidential until 

the findings are approved by the 

government. 

 

 

 



፳፫. ማንዋልች፣ ጋይዴሊይንና ቼክ ሉስት 

ስሇማዘጋጀት 

፩) ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ መመሪያውን 

ሇማስተግበር የሚረደ ማንዋልች፣ ጋይዴሊይንና 

ቼክ ሉስቶች ያዘጋጃሌ፡፡  

፪)  ክሌልች በዚህ መመሪያ መሰረት ከራሳቸው 

ነባራዊ ሁኔታ አንፃር የተቃኘ የኮንስትራክሽን 

መመሪያ ሉያወጡ ይችሊለ፡፡ 

፫)  ተፇፃሚነት ስሇማይኖራቸው ህጎች ማንኛውም 

መመሪያ ወይም ሌማዲዊ አሰራር በዚህ መመሪያ 

በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

፳፬. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ 

ከዚህ ቀዯም የነበሩ ሌማዲዊ አሰራሮች እና 

በኮንስትራክሽን ኦዱት የወጡ መመሪያዎች በዚህ 

መመሪያ ተሽረዋሌ፡፡ 

፳፭.መመሪያውን ስሇማሻሻሌ 

ሚኒስቴሩ ይህንን መመሪያ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው 

ሉያሻሽሇው ይችሊሌ ፡፡ 

፳፮. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ ከ__________ቀን ጀምሮ የፀና 

ይሆናሌ፡፡ 

ወ/ሮ አይሻ መሀመዴ (ኢ/ር) 

የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን 

ሚኒስቴር ሚኒስትር 

 

 

 

 

23.  Preparing Manuals, Guideline and 

Checklist 

1.The Ministry shall prepare manuals, 

guidelines and checklists to implement 

the directive. 

2.States may issue construction guidelines 

based on their own circumstances in 

accordance with this Directive. 

3.Any directive or customary law 

concerning laws that do not apply shall 

not apply to matters covered by this 

Directive. 

24.  Transitory provison  

Previous practices and guidelines issued 

by the construction audit are hereby 

repealed. 

25. Improving the directive 

 The Ministry may amend this directive 

when it deems it necessary. 

26. Duration of the Directive 

This directive shall enter into force from 

the date of ____________/2020. 

Mrs. Aisha Mohammed (Eng.) 

Minister of FDRE Minstry of Urban 

Development and Construction 

 

 


